dicembre 2007												gennaio 2008 f													
WK 49, dicemb		WK 50, dicembre 2007			WK 51, dicembre 2007			WK 52, dicembre 2007			WK 1, gennaio 2008			WK 2, gennaio 2008			WK 3, gennaio 2008				WK 4, gennaio 2008			gennaio	
06 07 08 09	10 11 12	2 13 14	15 16	17 18 3	19 20 2	1 22 23	24 25 2	6 27 28	29 30	31 01 0	02 03 04	4 05 06	07 08 0	09 10 13	1 12 13	14 1	5 16 1	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26 27	28 29	30 31	01 02
GoMo	ku3D																								
Ge	stione	3,4 mor	nths																						
Amministra		3,4 mor	iths																						
	Analisi	-																							
Analis	i Requisiti	2 wee	ks								\neg														
						Analis	i Dettaglio	3 wee	eks)							
									Proget	tazione															
								A	rchitettu	ıra Globale	e → 1,5 v	weeks						1							
																	Log	ica di I	Base	1 wee	ek				
																			GUI	1,1 w	eeks			_	
																						Interface	ia di Rete	1.1 5	wooles
																					Int	elligenza .	Artificiale	4 1,5	weeks
														Sı	/iluppo										
														Architettu			→ 1d -	7							
							Verifica								9										
					_																				
					Qualif	ica Analis	i Requisit	→ 1 wee	ek																
													Quali	fica Archi	tettura Lo	gica	2	,5 days							
																				Qua	ifica Proq	ettazione	1 we	ek	