
novembr
dicembre 2007
gennaio 2008
febbraio 2008
marzo 2008
CW 48, 26/1
CW 49, 03/1
CW 50, 10/1
CW 51, 17/1
CW 52, 24/1
CW 1, 31/12
CW 2, 07/01
CW 3, 14/01
CW 4, 21/01
CW 5, 28/01
CW 6, 04/02
CW 7, 11/02
CW 8, 18/02
CW 9, 25/02
CW 10, 03/0
CW 11, 10/0
CW 12, 17/0
GoMoku3D
Gestione
3,4 months
Amministrazione
3,4 months
Analisi
Analisi Requisiti
2 weeks
Analisi Dettaglio
3 weeks
Progettazione
Architettura Logica
1,5 weeks
Logica di Base
1 week
GUI
1 week
Interfaccia di Rete
1,5 weeks
Intelligenza Artificiale
1,5 weeks
Integrazione Componenti
1 week
Sviluppo
Architettura Logica
Logica di Base
1 week
GUI
1 week
Interfaccia di Rete
1,5 weeks
Intelligenza Artificiale
1,5 weeks
Integrazione Componenti
1 week
Verifica
Qualifica Analisi Requisiti
1 week
Qualifica Architettura Logica
2,5d
Qualifica Componenti
2 weeks
Qualifica Componenti
2 weeks
Qualifica Prodotto
2 weeks
Qualifica Progettazione
1 week
Qualifica Progettazione
1 week