
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Protokoll Analyse & Entwurf 2 Monate Mon 02.10.06 Fre 24.11.06

2 Analyse Kryptographische Verfahren2 Monate Fre 03.11.06 Don 28.12.06

3 Protokoll Spezifikation 1 Monat Fre 29.12.06 Don 25.01.07 1;2

4 Schnittstellenspezifikation 1 Monat Fre 26.01.07 Don 22.02.07 3

5 anytun low level modul 1 Monat Fre 23.02.07 Don 22.03.07 4

6 anytun server libary 2 Monate Fre 23.03.07 Don 17.05.07 5

7 anytun client libary 1 Monat Fre 18.05.07 Don 14.06.07 5;6

8 anypsp libary 2 Monate Fre 23.02.07 Don 19.04.07 4

9 Proxy daemon 2 Monate Fre 20.04.07 Don 14.06.07 4;8

10 feature complete beta relase 1 Monat Fre 15.06.07 Don 12.07.07 5;6;7;8;9

11 Testserver betrieb 2 Monate Fre 13.07.07 Don 06.09.07 10

12 Fehlerbehebung 2 Monate Fre 13.07.07 Don 06.09.07 10

13 Endresultat 2 Wochen Fre 07.09.07 Don 20.09.07 12;14;15

14 Dokumentation 12 Monate Die 03.10.06 Mon 03.09.07

15 lokaler Testbetrieb 3 Monate Fre 15.06.07 Don 06.09.07 5;6;7;8;9

Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4. Qtl, 2006 1. Qtl, 2007 2. Qtl, 2007 3. Qtl, 2007

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Seite 1

Projekt: ipa
Datum: Mit 04.10.06


