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1 week

Interfaccia di Rete 1,5 weeks

Intelligenza Artificiale 1,5 weeks

Integrazione Componenti 1 week

Logica di Base 1 week

GUI 1 week

Intelligenza Artificiale 1 week

Qualifica Componenti 2 weeks

Qualifica Progettazione 1 week

Qualifica Progettazione 1 week
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